

**Návrh usnesení
Rady městské části Praha 6
pro jednání dne 14.11.2022
(bod programu - 12)**

**Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. VŘ/22/2022 - "Oprava brány Hanspaulského zámečku".**

Rada městské části

I. Bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu včetně příloh.

II. Schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. VŘ/22/2022 - "Oprava brány Hanspaulského zámečku", se zhotovitelem WANDEL CZECH s.r.o., IČO: 28977955, Havlíčkova 408, 584 01 Ledec nad Sázavou dle příloh tohoto usnesení.

III. Ukládá

zajistit vypracování a následné uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. VŘ/22/2022 - "Oprava brány Hanspaulského zámečku"

Zodpovídá: Ing. Gabriela Lacinová, vedoucí OSM

Termín plnění: 30.11.2022

Předkladatel:	MgA. Petr Prokop, statutární místostarosta
Zpracovatel:	Ing. Gabriela Lacinová, vedoucí OSM

Projednáno s:

Důvodová zpráva k R-0059:

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. VŘ/22/2022 - "Oprava brány Hanspaulského zámečku".

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. VŘ/22/2022 - "Oprava brány Hanspaulského zámečku".

Rada městské části Praha 6 svým usnesením č. 3758/22 ze dne 27. 06. 2022 schválila uzavření Smlouvy o dílo č. VŘ/22/2022 - Oprava brány Hanspaulského zámečku s vybraným zhotovitelem WANDEL CZECH s.r.o., IČO: 28977955, Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou, s nabídkovou cenou 1.808.053,83 Kč bez DPH a dobou provádění díla 124 kalendářních dní.

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rámci opravy stávajícího historického objektu brány a navazujících opěrných zdí Hanspaulského zámečku, včetně provedení všech souvisejících prací stanovených zadávací dokumentací k předmětné veřejné zakázce.

Financování předmětné akce bude zajištěno z Finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 6 na rok 2022, konkrétně ze zdaňované činnosti zajišťované příkazníkem, účet 511 0001 - Opravy dle jmenovitého plánu. Po odbourání původních konstrukcí bylo zjištěno, že základové pasy neodpovídají předpokládanému návrhu v projektové dokumentaci. Z hlediska provedení řádné hydroizolace a drenáže je nutné provést úpravy základových pasů a s tím související činnosti. Na základě provedených sond bylo dále zjištěno, že schodišťové stupně jsou zcela uloženy do betonového lože a jejich demontáží by došlo k nevratnému poškození. Z tohoto důvodu je nutné zvolit jiný způsob provedení svislé hydroizolace schodišťové stěny oproti původnímu návrhu v projektové dokumentaci (dále také jen "vícepráce").

Dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen "ZZVZ"), se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku, a to na základě prací a dodávek, které byly zjištěny v průběhu provádění stavebních prací. Konkrétně se jedná o výše uvedené vícepráce jež jsou konkretizovány ve změnových listech č. 1, 2 a 3 (příloha tohoto usnesení).

S ohledem na řádné a úplné provedení opravy brány Hanspaulského zámečku je v souladu s článkem V. předmětné Smlouvy o dílo navrhováno uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. VŘ/22/2022 - "Oprava brány Hanspaulského zámečku". Navrhovaný dodatek ve výši 259.673,14 bez DPH (tj. 314.204,50 Kč vč. DPH) představuje 14,36 % z původní nabídkové ceny vybraného zhotovitele stavebních prací.

V případě uzavření Dodatku č. 1 bude celková cena stavby představovat finanční objem ve výši 2.067.726,97 Kč bez DPH (tj. 2.501.949,63 Kč vč. DPH). Ostatní náležitosti Smlouvy o dílo se nemění.

Zpracovatel výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a informace v návrhu usnesení, včetně důvodové zprávy a příloh jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Rovněž výslovně prohlašuje, že neopomenul uvést žádný údaj nebo informaci, které by obsah návrhu podstatně změnily, pokud by byly uvedeny.

Datum: 07. 11. 2022 Zpracoval: Zdeněk Hořánek, jediný člen představenstva SNEO, a.s.
Ing. Gabriela Lacinová, vedoucí OSM

Seznam příloh:

příloha_c2_ZL_k_dod_c1_VŘ22-2022.pdf

příloha_c1_dod_c1_k_sod_VŘ22-2022.pdf

Návrh usnesení.pdf