Cinnost Datum zahajeni| Doba trvani| Datum ukonceni
Usneseni KSVC o vyhlaeni dota¢niho programu 1/14/2026 1 1/14/2026
Pfiprava materialt do RMC 1/15/2026 1 1/15/2026
Materidly do RMC 1/22/2026 1 1/22/2026
Usneseni RMC o vyhlageni dota¢niho programu 1/26/2026 1 1/26/2026
Usneseni ZMC o vyhlageni dotaéniho programu 2/16/2026 1 2/16/2026
Priprava vyhlaseni dotacniho programu 2/17/2026 4 2/20/2026
Vyhlaseni dotacniho programu 2/23/2026 1 2/23/2026
Zverejnéni na Uredni desce 2/23/2026 96 5/29/2026
Prijimani zadosti 3/25/2026 27 4/20/2026
Uzavérka dotacniho programu 4/20/2026 1 4/20/2026
Elektronické hlasovani KSVC 4/21/2026 15 5/5/2026
Kontrola formalnich nalezitosti 4/21/2026 15 5/5/2026
Vyhodnoceni hlasovani KSVC 5/6/2026 7 5/12/2026
Usneseni KSVC - schvaleni vysledkd dotace 5/13/2026 1 5/13/2026
Pfiprava materialu do RMC 5/14/2026 1 5/14/2026
Materialy do RMC 6/4/2026 1 6/4/2026
Usneseni RMC 6/8/2026 1 6/8/2026
Usneseni ZMC 6/29/2026 1 6/29/2026
Zverejnéni vysledk( dotacniho programu 7/13/2026 1 7/13/2026
Priprava smluv 7/14/2026 18 7/31/2026
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