

**Návrh usnesení  
Rady městské části Praha 6  
pro jednání dne 14.11.2022  
(bod programu - 26)**

**Uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. VZ/11/2022 - "ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 - půdní vestavba - dodávka interiérového vybavení"**

---

*Rada městské části*

**I. Bere na vědomí**

předloženou důvodovou zprávu včetně příloh.

**II. Schvaluje**

uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. VZ/11/2022 - "ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 - půdní vestavba - dodávka interiérového vybavení", se zhotovitelem TOKA a.s., IČO: 25518526, Štursova 9/5, 616 00 Brno - Žabovřesky, dle příloh tohoto usnesení.

**III. Ukládá**

zajistit vypracování a následné uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. VZ/11/2022 - "ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 - půdní vestavba - dodávka interiérového vybavení".

*Zodpovídá:* Ing. Jan Holický, MBA, tajemník

*Termín plnění:* 30.11.2022

---

Předkladatel:	Ing. Mariana Čapková, MBA, místostarostka
Zpracovatel:	Mgr. Adéla Martincová

---

Projednáno s:

## **Důvodová zpráva k R-0061:**

### **Uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. VZ/11/2022 - "ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 - půdní vestavba - dodávka interiérového vybavení"**

Uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. VZ/11/2022 - "ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 - půdní vestavba - dodávka interiérového vybavení".

Financování akce včetně odměny za inženýrskou činnost je zajištěno z kapitálových výdajů rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2022. V kapitole 04 - Školství a vzdělávání jsou v letošním roce na akci ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 - půdní vestavba zařazeny finanční prostředky ve výši 75.000.000,00 Kč vč. DPH. Zároveň je na předmětnou akci přidělena účelová investiční dotace MHMP ve výši 17.000.000,00 Kč vč. DPH. Z investiční rozpočtové rezervy byly 7. rozpočtovým opatřením přiřazeny další finanční prostředky ve výši 7.000.000,00 Kč vč. DPH.

Rada městské části Praha 6 svým usnesením č. 3756/22 ze dne 27. 06. 2022 schválila uzavření Kupní smlouvy č. VZ/11/2022 - ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 - půdní vestavba - dodávka interiérového vybavení s vybraným prodávajícím TOKA a.s., IČO: 25518526, Štursova 9/5, 616 00 Brno - Žabovřesky, s nabídkovou cenou 4.871.750,00 Kč bez DPH a dobou plnění veřejné zakázky 35 kalendářních dnů (dále také jen "smlouva").

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a dalšího interiérového vybavení do prostor v půdních vestavbách Základní školy a Mateřské školy Emy Destinnové a Základní školy a Mateřské školy, Praha 6, náměstí Svobody 2.

Dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku, a to na základě změny předmětu smlouvy o dodávku nábytku, jejíž rozsah nebylo ani při vynaložení náležité péče možné předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace, ani při přípravě zadávacího řízení na tuto akci, a z požadavků zadavatele na provedení změn v rámci optimalizace budoucího provozu školy.

S ohledem na řádnou a úplnou realizaci dodávky je v souladu s článkem XII. odst. 7 Kupní smlouvy navrhováno uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. VZ/11/2022 - "ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 - půdní vestavba - dodávka interiérového vybavení".

Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda o rozšíření předmětu smlouvy (určeného článkem II. Kupní smlouvy) o práce a dodávky uvedené ve změnovém listu č. 1 pro objekt SO01 - ZŠ Emy Destinnové a ve změnovém listu č. 1 pro objekt SO02 - ZŠ nám. Svobody 2.

Dále je v souvislosti s požadavky na změny navrhováno navýšení celkové ceny o 44.342,00 Kč bez DPH (tj. 53.653,82 Kč vč. DPH), které představuje 0,91 % z původní nabídkové ceny vybraného prodávajícího. V případě uzavření Dodatku č. 1 bude celková cena představovat finanční objem ve výši 4.916.092,00 Kč bez DPH (tj. 5.948.471,32 Kč vč. DPH).

Předmětem Dodatku č. 1 je také stanovení nové dodací lhůty pro zboží uvedené ve změnových listech, a to nejpozději do dvaceti jedna (21) kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti předmětného Dodatku.

Dále vzhledem k nedostatečné stavební připravenosti ze strany provozovatele (nutnost upravit rozvody), bude umístění a montáž položek N04 a N05 ZŠ Emy Destinnové v místě plnění provedena prodávajícím ve lhůtě nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode doručení písemné výzvy kupujícího k zahájení umístění a montáže těchto položek. K uvedeným položkám bude vyhotoven samostatný předávací protokol dle Smlouvy a zároveň tyto položky budou předmětem samostatné dílčí fakturace dle Smlouvy, která nebude mít vliv na možnost fakturace ostatního řádně dodaného zboží ze strany prodávajícího.

Ostatní náležitosti Kupní smlouvy se nemění.

Zpracovatel výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a informace v návrhu usnesení, včetně důvodové zprávy a příloh jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Rovněž výslovně prohlašuje, že neopomenul uvést žádný údaj nebo informaci, které by obsah návrhu podstatně změnily, pokud by byly uvedeny.

Zpracovatel výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a informace v návrhu usnesení, včetně důvodové zprávy a příloh jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

Rovněž výslovně prohlašuje, že neopomenul uvést žádný údaj nebo informaci, které by obsah návrhu podstatně změnily, pokud by byly uvedeny

Datum: 07. 11. 2022 Zpracoval: Zdeněk Hořánek, jediný člen představenstva SNEO, a.s. Ing. Jan Holický, MBA, pověřený řízením OŠ

**Seznam příloh:**

priloha\_c2\_ZL\_k\_dod\_c1\_VZ11-2022.pdf

priloha\_c1\_dod\_c1\_VZ11-2022.pdf

Návrh usnesení.pdf