

Číslo úkolu	Usnesení	Předmět	Předkladatel	Zodpovídá	Termín	Požadovaný termín prodloužení	Důvod prodloužení
RMČ-1751/24-2	Záměr stěhování Mateřské školy Šmolíkova po dobu její rekonstrukce	zajistit součinnost při stěhování Mateřské školy Šmolíkova do novostavby Mateřské školy Červený vrch	Ing. Mariana Čapková, MBA	Ing. Marie Kubíková	01.09.2026	30.09.2027	Změna strategie MČ s ohledem na projekty EPC. Stěhovat se bude první MŠ Juárezova a následně MŠ Šmolíkova.