
 
 

Stránka 1 

                                                                            
Návrh usnesení 

Rady městské části Praha 6 
ze dne 13.02.2023  

(číslo projednávání - 52) 
 

Uzavření mediační dohody 
 

Rada městské části  
 

I. Bere na vědomí  

- důvodovou zprávu včetně příloh 

  

II. Doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 6  

schválit uzavření mediační dohody se společností OFFICE-CENTRUM s.r.o., IČ: 
27143562, se sídlem Praha 9 - Běchovice, Českobrodská 53, PSČ 19011, ve znění 
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

  

III. Ukládá  

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 6 ke schválení uzavření mediační 
dohody dle bodu II. tohoto usnesení 

Zodpovídá: Mgr. Jakub Stárek, starosta  

Termín plnění: 27.02.2023  

  
 
 
Předkladatel: Mgr. Jakub Stárek, starosta 
Zpracovatel: Mgr. Barbora Ullrichová, vedoucí právního odboru 
 
 
  

Projednáno s: vedoucí EO, Mgr. J. Stárek 

  

 
 
  

č. tisku.: R-0348 
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Důvodová zpráva k R-0348: 
Uzavření mediační dohody 
 

Městská část Praha 6 uzavřela dne 8.11.2021 se společností OFFICE - CENTRUM s.r.o. 
(dále jen "společnost") Smlouvu o pronájmu tiskových zařízení č. 700/2021/KT (dále jen 
"smlouva"). Dle smlouvy mělo být všech 55 kusů tiskáren dodáno nejpozději do 1 měsíce od 
účinnosti smlouvy, tj. do 10.12.2021. K tomu však nedošlo a tiskárny byly dodávány 
postupně do 22.3.2022. Smlouva obsahuje ustanovení ohledně smluvní pokuty: "Při prodlení 
Pronajímatele s dodáním Předmětu nájmu ve sjednaném termínu je Nájemce oprávněn 
požadovat po Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení." Zároveň je ve smlouvě uvedeno: "Je-li v této Smlouvě užíván "Předmět nájmu", 
má se tím na mysli i jeho část, tedy např. jednotlivý multifunkční stroj." K otázce výkladu 
ustanovení se městská část vyjádřila už v rámci odpovědi na dotaz jiného účastníka v 
průběhu veřejné zakázky, kdy sdělila, že případná smluvní pokuta bude vypočtena tak, že 
každý dílčí stroj bude ohodnocen 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, tzn. pokud se 
zpozdí dodávka všech 55 strojů, bude tomu odpovídat částka smluvní pokuty ve výši 
275.000,- Kč za den (5.000 x 55). Tímto způsobem byla vypočtena smluvní pokuta za pozdní 
dodávku ve výši 15.555.000,- Kč. Za nájem strojů včetně tisku by po dobu trvání smlouvy (4 
roky) měla městská část společnosti zaplatit odhadem cca 9.000.000,- Kč. Ohledně smluvní 
pokuty bylo jednáno se společností, která její výši odmítá, a sdělila, že k prodlení došlo z 
důvodu pozdního dodání tiskáren od výrobce v souvislosti s onemocněním covid 19. 
Městská část si nechala zpracovat externí právní stanovisko, zároveň obdržela i stanovisko 
advokáta společnosti. Závěrem je, že v případě soudního sporu naprosto nelze predikovat, 
jak by soud rozhodl, kdy předmětem posouzení by byla platnost sjednání smluvní pokuty, 
argument vyšší moci z důvodu onemocnění covid 19, výklad výpočtu smluvní pokuty a zda 
nebyla smluvní pokuta sjednána v rozporu s dobrými mravy. Soud by mohl rozhodnout 
různými způsoby, přičemž advokátní kancelář městské části se klaní spíše k případné 
moderaci (snížení) smluvní pokuty, právní zástupce protistrany naopak tvrdí, že je smluvní 
pokuta sjednána neplatně, tudíž by městská část neměla mít nárok na žádnou smluvní 
pokutu. V případě soudního sporu by městská část musela zaplatit soudní poplatek ve výši 
777.750,- Kč, zároveň by vznikly související náklady na právní zastoupení, přičemž nelze 
předem určit, jak by soud rozhodl o náhradě nákladů řízení.  

O výše uvedeném bylo informováno grémium starosty, přičemž právní odbor po dohodě se 
společností navrhl obrátit se na nezávislého mediátora. S tímto postupem grémium starosty 
vyslovilo souhlas. V návaznosti na to proběhlo jednání u mediátorky  

. Mediátorka v rámci jednání vyslechla stanoviska obou smluvních stran a 
následně navrhla a připravila text mediační dohody. Tato je přílohou č. 1 tohoto materiálu. V 
rámci mediační dohody je navrhováno narovnání vztahů mezi smluvními stranami tak, že 
společnost uhradí městské části částku ve výši 257.000,- Kč. Tato částka odpovídá výpočtu 
smluvní pokuty ze strany společnosti dle jejího výkladu předmětných ustanovení smlouvy. 
Zároveň společnost nebude městské části Praha 6 účtovat žádné nájemné od účinnosti 
smlouvy do 31.3.2022. Společnost nájemné účtovala až od 1.4.2022, kdy již byly zapojeny 
všechny tiskárny, ale dodávala je postupně od prosince 2021. Zároveň v rámci jednání u 
mediátorky zástupci společnosti uvedli, že byli připraveni dodat tiskárny již dříve, ale Úřad 
městské části Praha 6 nebyl připraven je převzít, jelikož neměl zajištěny potřebné úkony 
spojené s jejich zapojováním. Nadto upozornili, že výše smluvní pokuty by ohrozila jejich 
podnikání a že výklad provedený městskou částí v rámci veřejné zakázky nezaznamenali, 
přičemž kdyby o něm věděli, smlouvu by neuzavřeli. Mediační dohoda byla na jednání 
podepsána zástupcem společnosti. V případě městské části je nutné její schválení ze strany 
zastupitelstva. Právní odbor v souvislosti s mediační dohodou požádal o právní stanovisko 
advokátní kancelář, která již dříve posuzovala možné nároky městské části z titulu pozdního 
dodání tiskáren. Předmětné právní stanovisko tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu. Advokátní 
kancelář s ohledem na všechny skutečnosti, zejména pak vysoký soudní poplatek, náklady a 
nejistý výsledek soudního řízení, doporučuje schválit uzavření předmětné mediační dohody. 
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Pro posouzení celé věci je zároveň třeba zmínit, že smlouva předpokládá možnost jejího 
vypovězení kteroukoli ze stran bez uvedení důvodu, kdy výpovědní doba činí 3 měsíce. Je 
tedy možné, že by v případě uplatnění nároku na smluvní pokutu ze strany městské 
části mohla společnost smlouvu vypovědět a Úřad městské části Praha 6 by musel 
urychleně zajistit náhradu za tiskárny. Dle sdělení oddělení informatiky funguje spolupráce 
se společností momentálně skvěle. Dále je třeba uvést, že smluvní pokuta je paušalizovanou 
náhradou škody, přičemž městské části dle sdělení oddělení informatiky fakticky žádná 
škoda nevznikla, jelikož i za pomoci společnosti bylo zajištěno užívání předchozích tiskáren 
do doby, než byly dodány tiskárny nové.  

V návaznosti na výše uvedené si předkladatel dovoluje doporučit schválení předmětné 
mediační dohody, čímž dojde k narovnání vztahů vzniklých z titulu pozdního dodání 
tiskových zařízení. O postupu v celé věci byl zároveň informován předseda kontrolního 
výboru. 

Zpracovatel výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a informace v návrhu usnesení, včetně 
důvodové zprávy a příloh jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. 

Rovněž výslovně prohlašuje, že neopomenul uvést žádný údaj nebo informaci, které by 
obsah návrhu podstatně změnily, pokud by byly uvedeny. 

Datum:  06.02.2023 

Zpracoval: Mgr. Barbora Ullrichová, vedoucí právního odboru 
 
 
Seznam příloh: 
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